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	Nome do Projeto
	     
	Versão

     


	Gerente do Projeto
	     


	Elaborado por: 
	     
	Data da Versão do Documento: 
     


Alinhamento ao Mapa do Departamento Nacional
	Indicador Estratégico
	     

	Objetivo Estratégico
	     


DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
	Justificativa do Projeto (Contextualize os motivos para o desenvolvimento dos projetos)

	     



	Objetivo: (Especifique o objetivo do projeto)

	     



	Descrição do produto: (Especifique  o produto do projeto) - (Alínea A Req. 7.3.2)


	     



	Resultados Pretendidos: (Descreva os benefícios gerados pelos produtos do projeto)


	     



	Gerente de Projeto (Designar)

	Responsabilidade
	Autoridade

	· Revisar a documentação formal do projeto e tomar decisão para [Aceitar, Recusar ou Aceitar com Condições] a responsabilidade do projeto;

· Atuar como ponto central de contato para toda a comunicação formal relacionada ao projeto entre nossa organização e o cliente;

· Assegurar que os membros da equipe do projeto estejam cientes de suas responsabilidades, e também, que todos os compromissos assumidos pelos indivíduos sejam realizados;

· Gerenciar os compromissos contratuais para realizá-los em tempo, dentro do orçamento e com satisfação do cliente;

· Elaborar e atualizar o Plano de Projeto com a anuência expressa do cliente;

· Controlar os custos, cronograma, orçamento e variações técnicas dentro das margens estabelecidas do projeto;

· Manter toda documentação atualizada nos sistemas, bem como, na base de conhecimento;

· Seguir todos os processos e padrões metodológicos;

· Reportar formalmente o status do Projeto a área de Projetos, regularmente, evitando surpresas.
	· Engajar e substituir o pessoal da equipe de projeto quando necessário e dirigir as atividades da equipe;

· Para acessar os contatos com o cliente em todos os assuntos relativos a este projeto;

· Para acessar o Coordenador de Projetos - UNEPRO na figura do Gerente de Recursos em todos os assuntos relativos ao projeto;

· Para controlar o orçamento do projeto;

· Para dirigir ações de monitoração de atividades referentes a tempo, custo, risco, performance e qualidade de forma a garantir que todos os problemas são prontamente identificados, reportados e solucionados;

· Para contatar através das unidades funcionais e com todos os níveis de Coordenação para realizar os objetivos do projeto;

· Para delegar responsabilidade e autoridade do projeto aos membros de sua equipe.


	Parecer Técnico

	Parecer da Coordenação da Unidade Estratégica.

     

	Parecer da Coordenação da Unidade Estratégica de Projetos.

     

	Data:

     /     /     
	Assinatura e carimbo:

	Data:

     /     /     
	Assinatura e carimbo:


	Parecer da Gerência de Operações:

	Parecer do Superintendente:
Autorizado?      FORMCHECKBOX 
 Sim          FORMCHECKBOX 
 Não



	Data:

     /     /     
	Assinatura e carimbo


	Data:

     /     /     
	Assinatura e carimbo




